
17/11/2022

TR:

OBJETO:

RISCOS
PROBABILIDADE 1 

- Muito baixa 2 - 
Baixa 3 - Média 4 - 
Alta 5 - Muito Alta

IMPACTO 1 - 
Muito baixo 2 - 

Baixo 3 - Médio 4 - 
Alto 5 - Muito Alto

RISCO INERENTE (RI) 
(PxI)

AÇÃO DE CONTROLE  (ACP) EFICÁCIA DA ACP RISCO RESIDUAL 
(RI x ACP)

AÇÃO DE CONTROLE  REPRESSIVO (ACR)

Atraso na entrega do escopo. 2 1 2
Diligenciamento das ações da 
contratada (Fiscalização 
Contratual)

0,1 0,2 Sansão administrativa

Deficiência ou imprecisão nas informações dos 
documentos entregues pela CONTRATADA.

2 2 4
Diligenciamento das ações da 
contratada (Fiscalização 
Contratual)

0,2 0,8
Fiscalização Contratual, majorado sansão 
administrativa

Dificuldades para execução do escopo contratado 
devido imprecisão nos documentos de referência.

1 2 2

Diligenciamento das ações da 
contratada (Fiscalização 
Contratual), com engajamento 
dos departamentos de 
engenharia da NUCLEP

0,2 0,4 Renegociação com a CONTRATADA

Dificuldades para execução do escopo devido à 
indisponibilidade da CONTRATANTE para os testes 
requeridos.

1 4 4
Negociar com a diretoria NUCLEP 
a disponibilidade para teste.

0,3 1,2 Renegociação com a CONTRATADA
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