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7,50 Risco Médio

Setor
Gerência 
Geral

Diretoria
Objeto de Aquisição / 
Contratação

Eventos de Risco Causas
Efeitos/
Consequências

P I PxI NR Estratégia de Resposta Descrição Data de Início Data de Conclusão

IPM 
UTL

IP I
Compra de GLP a 
Granel

Indisponibilidade de GLP 
durante a troca de 
fornecedora

Obra de adequação na 
central de GLP

Desabastecimento do 
parque industrial

2 3 6 Risco Médio Mitigar Prover GLP por meio de carreta D + 20 D + 45

IPM 
UTL

IP I
Compra de GLP a 
Granel

Indisponibilidade de GLP 
durante a troca de 
fornecedora

Demora no processo de 
aquisição

Desabastecimento do 
parque industrial

3 3 9 Risco Médio Mitigar Efetuar o diligenciamento da aquisição D + 20 D + 45

Matriz de Riscos

Identificação de Eventos de Riscos Avaliação de Riscos Resposta a Risco
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