

Pesos da Matriz


PROBABILIDADE	MUITO BAIXA (< 10%)	BAIXA (10% < 30%)	POSSÍVEL (30 < 50%)	ALTA (50% < 90%)	MUITO ALTA (>= 90%)
IMPACTO	1	2	3	4	5
	INSIGNIFICANTE (< 10%)	PEQUENO (10% < 30%)	MODERADO (30 < 50%)	GRANDE (50% < 90%)	CATASTRÓFICO (>= 90%)

NÍVEL DE RISCO/RESPOSTA AOS RISCOS

EVENTOS DE RISCOS	PROBABILIDADE	IMPACTO	P x I	NÍVEL DO RISCO	RESPONSÁVEL	TIPO DE RESPOSTA	AÇÃO DE CONTROLE
Atraso de Pagamento superior a 30 dias	1	1	1	Risco Pequeno	NUCLEP	Evitar	Descontinuar as atividades que geram riscos
Falência ou instauração de insolvência civil	1	1	1	Risco Pequeno	Contratada	Evitar	Descontinuar as atividades que geram riscos
Mudança na legislação e regulamentação	1	4	4	Risco Moderado	Contratada	Evitar	Descontinuar as atividades que geram riscos
Atraso no fornecimento	1	4	4	Risco Moderado	Contratada	Evitar	Descontinuar as atividades que geram riscos
Baixa qualidade da obra/serviço/fornecimento	1	4	4	Risco Moderado	Contratada	Evitar	Descontinuar as atividades que geram riscos

MATRIZ DE RISCOS

IMPACTO	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
PROBABILIDADE	1	2	3	4	5



Thiago Nunes de Cavalho Lopes
 Gerente Financeiro
 AGF-OPF