ANEXO I - MAPA DE RISCOS								
TR:	TR-IPM							
OBJETO:	Contratação de empresa especializada para realização de serviço de coleta e análise de óleo isolante dos transformadores de potência e auxiliares localizados nas							
	subestações da Nuclep							
DATA:	29/11/2023							
RCM:	80.541							

RCM:	80.543
------	--------

RISCOS	3 - Média 4 - Alta	Baixo 3 Médio	1 2 - 3 - 4 - 5 -	RISCO INERENTE (RI) (PxI)	AÇÃO DE CONTROLE PREVENTIVO (ACP)	EFICÁCIA DA ACP O 0,5 1 eficaz moderada ineficaz	RISCO RESIDUAL (RI x ACP)	AÇÃO DE CONTROLE REPRESSIVO (ACR)
Não cumprimento do prazo de execução do serviço	2	5		10	Fiscalização contratual	0,2	2	Fiscalização contratual com aplicação de penalidade.
Contratada não fornecer mão de obra certificada	1	5		5	Solicitação de documentos comprobatórios da certificação / habilitação da mão de obra	0,2	1	Fiscalização contratual com aplicação de penalidade.
Contratada não fornecer Atestado de Capacidade Técnica	3	2		6	Solicitação de documentos comprobatórios	0,2	1 1 /	Fiscalização contratual com aplicação de penalidade.
Atraso da coleta da amostra de óleo, devido ao mau tempo	2	3		6	Monitorar a Previsão do tempo	0,5	3	Alteração da data da coleta
Atraso na entrega das análises	2	5		10	Fiscalização contratual	0,2	,	Fiscalização contratual com aplicação de penalidade.
Atraso no pagamento das faturas oriundas da prestação de serviço pela NUCLEP.	2	5		10	Prévio empenho orçamentário antes da licitação. Pagamento tardio com correção monetária com juros pela taxa referencial pro rata die.	0,1	1	Contratada rescindir o contrato e ajuizar a ação judicial.