
Razão Social: LARISSA P. SILVA LOPES SERVICOS E ESTRUTURA METALICA EIRELI
Nome Fantasia: LOPES CONSTRUÇÕES E ESTRUTURA METÁLICA
CNPJ: 31.699.425/0001-64
Cliente: NUCLEP - Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A
Objeto: Contratação de empresa especializada de engenharia para executar a obra de reforma do Canteiro de Obras da Nuclep
DISPUTA ELETRÔNICA N° 070/2021

ITEM PESO % MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 230.591,83

1,1 MOBILIZAÇÃO DA OBRA 7.396,64 0,616% 7.396,64
1,2 ALUGUEL CONTAINER/ ESCRITORIO/ WC 4.196,19 0,350% 599,46 599,46 599,46 599,46 599,46 599,46 599,46
1,3 INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISORIA DO CONTAINER 3.257,02 0,271% 3.257,02

1,4 ALUGUEL  DE  PLATAFORMA  ELEVATÓRIA  ARTICULADA  COM  ALCANCE MÍNIMO 
DE 6M, INCLUSO OPERAÇÃO

108.737,69 9,058% 15.533,96 15.533,96 15.533,96 15.533,96 15.533,96 15.533,96 15.533,96

1,5 ADMINISTRAÇÃO  LOCAL DA OBRA 107.004,30 8,914% 15.286,33 15.286,33 15.286,33 15.286,33 15.286,33 15.286,33 15.286,33
2 REMOÇÃO / DEMOLIÇÃO 36.769,94

2,1 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO,  METÁLICA E CERÂMICA, DE
FORMA MANUAL

2.945,40 0,245% 1.472,70 1.472,70

2,2 REMOÇÃO  DE  TRAMA  DE  MADEIRA  PARA  COBERTURA,   DE  FORMA
MANUAL

6.342,04 0,528% 3.171,02 3.171,02

2,3 REMOÇÃO DO FORRO DE TETO 2.775,83 0,231% 2.775,83

2,4
REMOÇÃO  DE TESOURAS  DE MADEIRA,  COM  VÃO MAIOR  OU IGUAL A
8M, DE FORMA MANUAL

3.792,05 0,316% 1.896,03 1.896,03

2,5 REMOÇÃO DE PILAR DE MADEIRA 4.116,96 0,343% 2.058,48 2.058,48
2,6 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL 206,88 0,017% 206,88
2,7 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL 1.816,42 0,151% 908,21 908,21
2,8 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO 2.213,97 0,184% 1.106,98 1.106,98
2,9 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO  CERAMICO 911,06 0,076% 911,06

2,10 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO 2.728,28 0,227% 1.364,14 1.364,14
2,11 ESCAVAÇÃO MANUAL 8.921,06 0,743% 4.460,53 4.460,53

3 ESTRUTURA 770.633,93
3,1 REATERRO COM COMPACTAÇÃO 1.628,09 0,136% 542,64 542,64 542,80

3,2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM  DE FORMA DE MADEIRA 17.568,24 1,463% 5.855,49 5.855,49 5.857,25

3,3 CONCRETO  MAGRO  PARA  LASTRO,  TRAÇO  1:4,5:4,5  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

656,59 0,055% 218,84 218,84 218,91

3,4 CONCRETO FCK = 25MPA, INCLUSO ADENSAMENTO E ACABAMENTO 21.957,26 1,829% 5.489,31 5.489,31 5.489,31 5.489,31

3,5
ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL  DE CONCRETO
UTILIZANDO AÇO CA-50

26.027,12 2,168% 6.506,78 6.506,78 6.506,78 6.506,78

3,6
FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA, COM
CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSO PINTURA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO

481.432,05 40,104% 120.358,01 120.358,01 120.358,01 120.358,01

3,7 FORNECIENTO   E  ASSENTAMENTO   DE  ALVENARIA  DE  VEDAÇÃO   DE
BLOCOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM

36.476,41 3,039% 9.119,10 9.119,10 9.119,10 9.119,10

3,8 VERGA E CONTRA VERGA MOLDADE IN LOCO 4.502,67 0,375% 1.500,74 1.500,74 1.501,19

3,9
LAJE    PRÉ-MOLDADA     UNIDIRECIONAL,    BIAPOIADA,     PARA     PISO, 
ENCHIMENTO  EM CERÂMICA,  VIGOTA CONVENCIONAL,  ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA). FORNECIMENTO  E EXECUÇÃO

3.959,81 0,330% 3.959,81

3,10
FORNECIMENTO    E   INSTALAÇÃO    DE   TELHA   TERMOACUSTICA    DE
ALUMINIO,  EPS OU PU, E=30MM,  PADRÃO  ALCOA, INCLUSO TODOS OS 
ACESSORIOS A SUA EXECUÇÃO.

176.425,70 14,696% 58.802,69 58.802,69 58.820,33

4 HIDRAULICA 13.714,20
4,1 FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO TUBO DE AGUA PVC DN 25 171,37 0,014% 171,37

FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO TUBO DE AGUA PVC DN 32 4.392,83 0,366% 4.392,83

4,3 FORNECIMENTO   E  INSTALAÇÃO  DE  REGISTRO  DE  GAVETA  BRUTO,
LATÃO, ROSCÁVEL, 1" (DN32)

86,45 0,007% 86,45

4,4 HIDRÔMETRO DN 25 (*/• ), 5,0 M*/H FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO 325,70 0,027% 325,70

4,5 FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO  TUBO  DE  ESGOTO,  SERIE  NORMAL,
PVC DN 40

151,88 0,013% 151,88

4,6 FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO  TUBO  DE  ESGOTO,  SERIE  NORMAL,
PVC DN 75

332,70 0,028% 332,70

4,7 FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO  TUBO  DE  ESGOTO,  SERIE  NORMAL,
PVC DN 100

2.992,55 0,249% 2.992,55

4,8
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO  DE  LOUÇA  BRANCA,  INCLUSO  SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO E
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE MESA

504,55 0,042% 504,55

4,9 FORNECIMENTO   E  INSTALAÇÃO   DE   VASO   COM   CAIXA   ACOPLADA,
LOUÇA BRANCA

751,18 0,063% 751,18

4,10 CAIXA   SIFONADA,   PVC,  DN  150  X  185  X  75  MM,  JUNTA  ELÀSTICA,
FORNECIDA   E INSTALADA

91,01 0,008% 91,01

4,11 POÇO   DE   VISITA   CIRCULAR   PARA   ESGOTO,   EM  CONCRETO   PRÉ- MOLDADO,  
DIÂMETRO  INTERNO  =  1,0  M,  PROFUNDIDADE  ATÉ  1,50  M, INCLUSIVE TAMPÃO

3.913,97 0,326% 3.913,97

5 ACABAMENTO 96.462,95
5,1 CHAPISCO COM DESEMPENADEIRA 11.146,31 0,928% 3.715,06 3.715,06 3.716,18
5,2 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO 27.619,75 2,301% 9.205,66 9.205,66 9.208,43
5,3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO 5.698,06 0,475% 1.899,16 1.899,16 1.899,73
5,4 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA, UMA DEMÃO 8.104,22 0,675% 2.701,14 2.701,14 2.701,95

5,5 APLICAÇÃO  MANUAL  DE PINTURA  COM  TINTA  LÁTEX  ACRÍLICA,  DUAS
DEMÃOS

13.113,01 1,092% 4.370,56 4.370,56 4.371,88

5,6 PINTURA   DE   PISO   COM   TINTA   ACRÍLICA,   APLICAÇÃO   MANUAL,   2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR

14.190,01 1,182% 14.190,01

5,7
FORNECIMENTO  E  APLICAÇÃO  DE  REVESTIMENTO  CERÂMICO  PARA PAREDES   
INTERNAS   COM   PLACAS   TIPO   ESMALTADA,   DIMENSÕES
MAIORES QUE 30X40CM

1.996,19 0,166% 1.996,19

5,8 FORNECIMENTO   E  APLICAÇÃO  DE  REVESTIMENTO  PARA  PISO  COM
PLACAS  TIPO  PORCELANATO  DE  DIMENSÕES  MAIORES  OU  IGUAIS  A 60X60CM

3.394,63 0,283% 3.394,63

5,9 FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO  DE KIT PCD ( BARRAS DE APOIO INOX)
PARA BANHEIRO CONFORME PROJETO

505,29 0,042% 505,29

5,10 FORNECIMENTO    E   INSTALAÇÃO,    CHAPA    DE    AÇO   GALVANIZADO
NÚMERO  24,  DESENVOLVIMENTO  DE  50  CM,  INCLUSO  TRANSPORTE VERTICAL

10.385,35 0,865% 10.385,35

5,11 FORNECIMENTO      E     INSTALAÇÃO     DE     ESPELHO     (60X90     CM),
SABONETEIRA  E PAPELEIRA

310,13 0,026% 310,13

6 ESQUADRIA 27.765,09
6,1 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 626,45 0,052% 626,45

6,2 FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO,  PORTA  DE  ALUMÍNIO  DE  ABRIR  COM
LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, INCLUSO FIXAÇÃO

6.596,47 0,549% 6.596,47

6,3

FORNECIMENTO   E  INSTALAÇÃO,   KIT  DE  PORTA  DE  MADEIRA  PARA PINTURA,   
SEMI-OCA   (LEVE  OU  MÉDIA),  PADRÃO  MÉDIO,  80X21OCM, ESPESSURA  DE 
3,5CM,  ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,  MONTAGEM  E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO

2.211,83 0,184% 2.211,83

6,4 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, COM PINGADEIRA 3.684,96 0,307% 1.842,48 1.842,48

6,5
FORNECIMENTO   E  INSTALAÇÃO,   JANELA  DE  ALUMÍNIO  DE  CORRER COM 2 
FOLHAS  PARA  VIDROS,  COM VIDROS,  BATENTE,  ACABAMENTO COM ACETATO 
OU BRILHANTE E FERRAGENS.

12.545,63 1,045% 6.272,82 6.272,82

6,6 FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO,  JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR,
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.

228,44 0,019% 228,44

6,7 FORNECIMENTO   E  INSTALAÇÃO,   JANELA   FIXA   DE   ALUMÍNIO   PARA
VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS

1.871,31 0,156% 1.871,31

7 ELETRICA 14.501,21

ANEXO II - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO



7,1
FORNECIMENTO   E  INSTALAÇÃO,   ELETRODUTO   RIDIGO   ROSCAVEL,
PVC,  DN  32MM  (1"),  PARA  CIRCUITOS  ELETRICOS,  INCLUSO  CABO  DE COBRE 
FLEXIVEL ISOLADO 2,5MM*, 450/750V, AMBOS ANTI-CHAMA

9.845,85 0,820% 4.922,93 4.922,93

7,2 FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO  DE TOMADA  20A, INCLUINDO  PLACA E
SUPORTE

466,36 0,039% 466,36

7,3 FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO  DE INTERRUPTOR,  INCLUINDO  PLACA
E SUPORTE

124,65 0,010% 124,65

7,4 FORNECIMENTO     E    INSTALAÇÃO     LUMINÁRIA     TIPO    CALHA,    DE
SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 18W

2.886,73 0,240% 1.443,36 1.443,36

7,5 FORNECIMENTO    E    INSTALAÇÃO    LUMINÁRIA    TIPO    PLAFON,    DE SOBREPOR, 
COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W

1.177,62 0,098% 588,81 588,81

8 SERVIÇOS FINAIS 10.028,06
8,1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 2.631,42 0,219% 2.631,42
8,2 DESMOBILIZAÇÃO 7.396,64 0,616% 7.396,64

1.200.467,22 100% 61.494,19 67.381,96 179.509,92 211.607,38 263.203,26 260.892,79 156.377,71
% realizado 5,12% 5,61% 14,95% 17,63% 21,93% 21,73% 13,03%

% acumulado 5,12% 10,74% 25,69% 43,32% 65,24% 86,97% 100,00%

São Gonçalo/RJ, 14 de Outubro de 2021


