
Razão Social: LARISSA P. SILVA LOPES SERVICOS E ESTRUTURA METALICA EIRELI
Nome Fantasia: LOPES CONSTRUÇÕES E ESTRUTURA METÁLICA
CNPJ: 31.699.425/0001-64
Cliente: NUCLEP - Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A
Objeto: Contratação de empresa especializada de engenharia para executar a obra de reforma do Canteiro de Obras da Nuclep
DISPUTA ELETRÔNICA N° 070/2021

ITEM PESO % MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 411.460,77

1,1 MOBILIZAÇÃO DA OBRA 185,18 0,015% 185,18
1,2 ALUGUEL CONTAINER/ ESCRITORIO/ WC 3.598,98 0,290% 514,14 514,14 514,14 514,14 514,14 514,14 514,14
1,3 INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISORIA DO CONTAINER 2.402,51 0,194% 2.402,51

1,4 ALUGUEL  DE  PLATAFORMA  ELEVATÓRIA  ARTICULADA  COM  ALCANCE MÍNIMO 
DE 6M, INCLUSO OPERAÇÃO

33.971,91 2,740% 4.853,13 4.853,13 4.853,13 4.853,13 4.853,13 4.853,13 4.853,13

1,5 ADMINISTRAÇÃO  LOCAL DA OBRA 371.302,19 29,948% 53.043,17 53.043,17 53.043,17 53.043,17 53.043,17 53.043,17 53.043,17
2 REMOÇÃO / DEMOLIÇÃO 32.796,16

2,1 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO,  METÁLICA E CERÂMICA, DE
FORMA MANUAL

2.089,58 0,169% 1.044,79 1.044,79

2,2 REMOÇÃO  DE  TRAMA  DE  MADEIRA  PARA  COBERTURA,   DE  FORMA
MANUAL

4.501,66 0,363% 2.250,83 2.250,83

2,3 REMOÇÃO DO FORRO DE TETO 3.777,75 0,305% 3.777,75

2,4
REMOÇÃO  DE TESOURAS  DE MADEIRA,  COM  VÃO MAIOR  OU IGUAL A
8M, DE FORMA MANUAL

2.690,40 0,217% 1.345,20 1.345,20

2,5 REMOÇÃO DE PILAR DE MADEIRA 1.872,64 0,151% 936,32 936,32
2,6 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL 146,46 0,012% 146,46
2,7 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL 1.333,93 0,108% 666,97 666,97
2,8 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO 1.749,55 0,141% 874,78 874,78
2,9 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO  CERAMICO 645,00 0,052% 645,00

2,10 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO 303,28 0,024% 151,64 151,64
2,11 ESCAVAÇÃO MANUAL 13.685,91 1,104% 6.842,96 6.842,96

3 ESTRUTURA 648.057,97
3,1 REATERRO COM COMPACTAÇÃO 5.065,00 0,409% 1.688,16 1.688,16 1.688,67

3,2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM  DE FORMA DE MADEIRA 17.839,32 1,439% 5.945,85 5.945,85 5.947,63

3,3 CONCRETO  MAGRO  PARA  LASTRO,  TRAÇO  1:4,5:4,5  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

565,59 0,046% 188,51 188,51 188,57

3,4 CONCRETO FCK = 25MPA, INCLUSO ADENSAMENTO E ACABAMENTO 71.478,92 5,765% 17.869,73 17.869,73 17.869,73 17.869,73

3,5
ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL  DE CONCRETO
UTILIZANDO AÇO CA-50

38.063,91 3,070% 9.515,98 9.515,98 9.515,98 9.515,98

3,6
FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA, COM
CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSO PINTURA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO

419.336,04 33,822% 104.834,01 104.834,01 104.834,01 104.834,01

3,7 FORNECIENTO   E  ASSENTAMENTO   DE  ALVENARIA  DE  VEDAÇÃO   DE
BLOCOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM

32.878,48 2,652% 8.219,62 8.219,62 8.219,62 8.219,62

3,8 VERGA E CONTRA VERGA MOLDADE IN LOCO 1.689,79 0,136% 563,21 563,21 563,38

3,9
LAJE    PRÉ-MOLDADA     UNIDIRECIONAL,    BIAPOIADA,     PARA     PISO, 
ENCHIMENTO  EM CERÂMICA,  VIGOTA CONVENCIONAL,  ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA). FORNECIMENTO  E EXECUÇÃO

3.103,38 0,250% 3.103,38

3,10
FORNECIMENTO    E   INSTALAÇÃO    DE   TELHA   TERMOACUSTICA    DE
ALUMINIO,  EPS OU PU, E=30MM,  PADRÃO  ALCOA, INCLUSO TODOS OS 
ACESSORIOS A SUA EXECUÇÃO.

58.037,54 4,681% 19.343,91 19.343,91 19.349,72

4 HIDRAULICA 10.245,24
4,1 FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO TUBO DE AGUA PVC DN 25 124,14 0,010% 124,14

FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO TUBO DE AGUA PVC DN 32 3.234,56 0,261% 3.234,56

4,3 FORNECIMENTO   E  INSTALAÇÃO  DE  REGISTRO  DE  GAVETA  BRUTO,
LATÃO, ROSCÁVEL, 1" (DN32)

105,98 0,009% 105,98

4,4 HIDRÔMETRO DN 25 (*/• ), 5,0 M*/H FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO 247,54 0,020% 247,54

4,5 FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO  TUBO  DE  ESGOTO,  SERIE  NORMAL,
PVC DN 40

113,04 0,009% 113,04

4,6 FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO  TUBO  DE  ESGOTO,  SERIE  NORMAL,
PVC DN 75

155,28 0,013% 155,28

4,7 FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO  TUBO  DE  ESGOTO,  SERIE  NORMAL,
PVC DN 100

2.267,16 0,183% 2.267,16

4,8
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO  DE  LOUÇA  BRANCA,  INCLUSO  SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO E
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE MESA

326,00 0,026% 326,00

4,9 FORNECIMENTO   E  INSTALAÇÃO   DE   VASO   COM   CAIXA   ACOPLADA,
LOUÇA BRANCA

395,01 0,032% 395,01

4,10 CAIXA   SIFONADA,   PVC,  DN  150  X  185  X  75  MM,  JUNTA  ELÀSTICA,
FORNECIDA   E INSTALADA

73,07 0,006% 73,07

4,11 POÇO   DE   VISITA   CIRCULAR   PARA   ESGOTO,   EM  CONCRETO   PRÉ- MOLDADO,  
DIÂMETRO  INTERNO  =  1,0  M,  PROFUNDIDADE  ATÉ  1,50  M, INCLUSIVE TAMPÃO

3.203,46 0,258% 3.203,46

5 ACABAMENTO 90.334,61
5,1 CHAPISCO COM DESEMPENADEIRA 14.738,22 1,189% 4.912,25 4.912,25 4.913,72
5,2 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO 30.778,23 2,482% 10.258,38 10.258,38 10.261,46
5,3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO 4.190,66 0,338% 1.396,75 1.396,75 1.397,17
5,4 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA, UMA DEMÃO 6.339,80 0,511% 2.113,06 2.113,06 2.113,69

5,5 APLICAÇÃO  MANUAL  DE PINTURA  COM  TINTA  LÁTEX  ACRÍLICA,  DUAS
DEMÃOS

9.901,33 0,799% 3.300,11 3.300,11 3.301,10

5,6 PINTURA   DE   PISO   COM   TINTA   ACRÍLICA,   APLICAÇÃO   MANUAL,   2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR

10.618,79 0,856% 10.618,79

5,7
FORNECIMENTO  E  APLICAÇÃO  DE  REVESTIMENTO  CERÂMICO  PARA PAREDES   
INTERNAS   COM   PLACAS   TIPO   ESMALTADA,   DIMENSÕES
MAIORES QUE 30X40CM

1.817,50 0,147% 1.817,50

5,8 FORNECIMENTO   E  APLICAÇÃO  DE  REVESTIMENTO  PARA  PISO  COM
PLACAS  TIPO  PORCELANATO  DE  DIMENSÕES  MAIORES  OU  IGUAIS  A 60X60CM

2.934,54 0,237% 2.934,54

5,9 FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO  DE KIT PCD ( BARRAS DE APOIO INOX)
PARA BANHEIRO CONFORME PROJETO

528,55 0,043% 528,55

5,10 FORNECIMENTO    E   INSTALAÇÃO,    CHAPA    DE    AÇO   GALVANIZADO
NÚMERO  24,  DESENVOLVIMENTO  DE  50  CM,  INCLUSO  TRANSPORTE VERTICAL

8.169,96 0,659% 8.169,96

5,11 FORNECIMENTO      E     INSTALAÇÃO     DE     ESPELHO     (60X90     CM),
SABONETEIRA  E PAPELEIRA

317,03 0,026% 317,03

6 ESQUADRIA 21.520,13
6,1 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 488,11 0,039% 488,11

6,2 FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO,  PORTA  DE  ALUMÍNIO  DE  ABRIR  COM
LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, INCLUSO FIXAÇÃO

5.401,74 0,436% 5.401,74

6,3

FORNECIMENTO   E  INSTALAÇÃO,   KIT  DE  PORTA  DE  MADEIRA  PARA PINTURA,   
SEMI-OCA   (LEVE  OU  MÉDIA),  PADRÃO  MÉDIO,  80X21OCM, ESPESSURA  DE 
3,5CM,  ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,  MONTAGEM  E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO

1.793,60 0,145% 1.793,60

6,4 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, COM PINGADEIRA 2.901,74 0,234% 1.450,87 1.450,87

6,5
FORNECIMENTO   E  INSTALAÇÃO,   JANELA  DE  ALUMÍNIO  DE  CORRER COM 2 
FOLHAS  PARA  VIDROS,  COM VIDROS,  BATENTE,  ACABAMENTO COM ACETATO 
OU BRILHANTE E FERRAGENS.

9.434,04 0,761% 4.717,02 4.717,02

6,6 FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO,  JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR,
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.

96,84 0,008% 96,84

6,7 FORNECIMENTO   E  INSTALAÇÃO,   JANELA   FIXA   DE   ALUMÍNIO   PARA
VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS

1.404,06 0,113% 1.404,06

7 ELETRICA 23.233,84

ANEXO II - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO



7,1
FORNECIMENTO   E  INSTALAÇÃO,   ELETRODUTO   RIDIGO   ROSCAVEL,
PVC,  DN  32MM  (1"),  PARA  CIRCUITOS  ELETRICOS,  INCLUSO  CABO  DE COBRE 
FLEXIVEL ISOLADO 2,5MM*, 450/750V, AMBOS ANTI-CHAMA

19.036,56 1,535% 9.518,28 9.518,28

7,2 FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO  DE TOMADA  20A, INCLUINDO  PLACA E
SUPORTE

84,56 0,007% 84,56

7,3 FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO  DE INTERRUPTOR,  INCLUINDO  PLACA
E SUPORTE

357,96 0,029% 357,96

7,4 FORNECIMENTO     E    INSTALAÇÃO     LUMINÁRIA     TIPO    CALHA,    DE
SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 18W

2.876,16 0,232% 1.438,08 1.438,08

7,5 FORNECIMENTO    E    INSTALAÇÃO    LUMINÁRIA    TIPO    PLAFON,    DE SOBREPOR, 
COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W

878,60 0,071% 439,30 439,30

8 SERVIÇOS FINAIS 2.186,03
8,1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 2.010,42 0,162% 2.010,42
8,2 DESMOBILIZAÇÃO 175,61 0,014% 175,61

1.239.834,75 100% 79.035,82 108.377,14 206.672,30 235.757,11 246.905,33 232.909,02 130.178,03
% realizado 6,37% 8,74% 16,67% 19,02% 19,91% 18,79% 10,50%

% acumulado 6,37% 15,12% 31,79% 50,80% 70,71% 89,50% 100,00%

São Gonçalo/RJ, 17 de Setembro de 2021


