
TR:

OBJETO: 

DATA:
                                                                                            RCM: 60395

RISCOS

PROBABILIDADE  
1 - Muito baixa        
2 - Baixa                   
3 - Média                  
4 - Alta                      
5 - Muito Alta 

      IMPACTO        
1 - Muito baixo        
2 - Baixo                  
3 - Médio                  
4 - Alto                      
5 - Muito Alto 

RISCO            
INERENTE (RI)      

(PxI)

AÇÃO DE CONTROLE PREVENTIVO                                                     
(ACP)

EFICÁCIA DA 
ACP

RISCO            
RESIDUAL      
(RI x ACP)

AÇÃO DE CONTROLE  REPRESSIVO                           
(ACR)

Não entrega do bem, no prazo, pela contratada 4 4 16
Acompanhamento do pedido, e planejamento 
entre as datas de pedido e as datas de "rotas" 
e rastreabilidade da entrega.

0,1 1,6 Fiscalização contratual: aplicação sanção

Não fornecimento do bem em conformidade com a 
especificação técnica descrita 

5 5 25
Não emissão do termo de recebimento 
definitivo pela NUCLEP  e concessão de prazo 
para substituição do bem

0,3 7,5
Não emissão do termo de recebimento definitivo pela 
NUCLEP e  aplicação de sanção contratual 

Atraso no envio dos Certificados das licenças 
ambientais e outras exigidas em contrato.

4 4 16
Acompanhamento da entrega dos cilindros, e 
envio imediato da listagem de cilindros 
recebidos à Contratada.

0,3 4,8
Não emissão do termo de recebimento definitivo pela 
NUCLEP e  aplicação de sanção contratual 

A Contratada não informar eventuais danos no 
transporte.

5 5 25
Fiscalização contratual: aplicação de sanção 
contratual

0,1 2,5 Fiscalização contratual: majoração sanção contratual

A escolta armada, exigida em contrato, deverá 
permanecer com  os itens o tempo que durar a viagem, 
se o mesmo ultrapassar o estipulado pela contratada, 
sem ônus para a contratante

4 4 16
Fiscalização contratual: aplicação de sanção 
contratual

0,1 1,6 Fiscalização contratual: majoração sanção contratual

Não recolhimento ou recolhimento indevido de 
tributos devidos pela NUCLEP

1 4 4
Correção pela GGF da NUCLEP dos tributos 
devidos com seu recolhimento

0,1 0,4
Possível ficalização tributária pelos orgãos de 
controle com aplicação de penalidade à NUCLEP

MAPA DE RISCOS
TRANSPORTE ESPECIALIZADO

Serviço de transporte terrestre para envio de componentes do conjunto composto pela Antepara de Vante Superior e Antepara de Ré Supeiror Superior do Bloco 40
22/9/2021


