
TR:
OBJETO: 

DATA:
                                                                                            RCM: CI-AMC-033/2023

RISCOS

PROBABILIDADE  
1 - Muito baixa        
2 - Baixa                   
3 - Média                  
4 - Alta                      
5 - Muito Alta 

      IMPACTO        
1 - Muito baixo        
2 - Baixo                  
3 - Médio                  
4 - Alto                      
5 - Muito Alto 

RISCO            
INERENTE (RI)      

(PxI)

AÇÃO DE CONTROLE PREVENTIVO                                                     
(ACP)

EFICÁCIA DA 
ACP

RISCO            
RESIDUAL      
(RI x ACP)

AÇÃO DE CONTROLE  REPRESSIVO                           
(ACR)

Não entrega do bem, no prazo, pela contratada 2 3 6
Fiscalização contratual: aplicação de sanção, 
com o direito a apresentação de justificativa 
para o motivo do atraso.

0,1 0,6 Fiscalização contratual: aplicação sanção

Não fornecimento do bem em conformidade com a 
especificação técnica descrita 

3 4 12
Não emissão do termo de recebimento 
definitivo pela NUCLEP  e concessão de prazo 
para substituição do bem

0,3 3,6
Não emissão do termo de recebimento definitivo pela 
NUCLEP e  aplicação de sanção contratual 

Aumento do preço dos solventes em face do aumento 
do preço dos insumos para a fabricação deste, ao longo 
da vigência da ATA

4 4 16
Realizar pesquisa de preço para apurar os 
valores de mercado.

0,3 4,8
Informar a Gerência de contratos para esta realizar as 
medidas cabíveis.

A Contratada não realizar a troca de produtos 
avariados (vazamento das latas, lata danificada com 
entrada de ar, etc).

2 3 6
Fiscalização contratual: aplicação de sanção 
contratual

0,2 1,2
Fiscalização contratual: aplicação de sanção 
contratual

A Contratada não manter atualizada as certidões. 2 4 8
Realizar consulta junto aos sites 
governamentais, e solicitar a atualização das 
Certidões à Contratada.

0,1 0,8
Fiscalização contratual: aplicação de sanção 
contratual

Atraso no pagamento das fatura/ notas fiscais 
eletrônicas oriundas da locação por fato imputado 
exclusivamente à NUCLEP

1 4 4
Prévio empenho antes à licitação e pagamento 
tardio com correção monetária com juros pela 
taxa referencial pro rata die 

0,1 0,4
Contratada poderá rescindir o contrato e, 
eventualmente, ajuizar  ação judicial 

Não recolhimento ou recolhimento indevido de 
tributos devidos pela NUCLEP

1 4 4
Correção pela GGF da NUCLEP dos tributos 
devidos com seu recolhimento

0,1 0,4
Possível ficalização tributária pelos orgãos de 
controle com aplicação de penalidade à NUCLEP
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