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6,50 Risco Médio

Setor
Gerência 
Geral

Diretoria Objeto de Aquisição / Contratação Eventos de Risco Causas Efeitos/
Consequências

P I NR Estratégia de 
Resposta

Descrição Responsável Data de Início Data de Conclusão

PJG-3 PJ P

Contratação de serviço de assessoria técnica-contábil para 
elaboração e atualização de cálculos contábeis e atuação como 
assistente técnico em processos judiciais e administrativos nas 
áreas cível e trabalhista.

Erros nos cálculos contábeis
Falta de precisão ou erro humano 
durante os cálculos

Processos judiciais desfavoráveis, 
penalidades legais

2 3 Risco Médio Mitigar Contratar um seguro de responsabilidade civil profissional. Andreza N/A N/A

PJG-3 PJ P

Contratação de serviço de assessoria técnica-contábil para 
elaboração e atualização de cálculos contábeis e atuação como 
assistente técnico em processos judiciais e administrativos nas 
áreas cível e trabalhista.

Atraso na entrega dos trabalhos

Sobrecarga de trabalho do 
prestador, problemas internos da 
empresa prestadora, falta de 
comunicação.

Atraso em processos judiciais, 
pagamento de multas, perda de 
prazos.

2 3 Risco Médio Mitigar Contratação de equipe temporária em situações críticas Andreza N/A N/A

PJG-3 PJ P

Contratação de serviço de assessoria técnica-contábil para 
elaboração e atualização de cálculos contábeis e atuação como 
assistente técnico em processos judiciais e administrativos nas 
áreas cível e trabalhista.

Mudanças frequentes na legislação
Alterações legislativas constantes e 
inesperadas

Cálculos desatualizados, riscos 
legais

2 3 Risco Médio Mitigar Contratação de escritório especializado. Andreza N/A N/A

PJG-3 PJ P

Contratação de serviço de assessoria técnica-contábil para 
elaboração e atualização de cálculos contábeis e atuação como 
assistente técnico em processos judiciais e administrativos nas 
áreas cível e trabalhista.

Falta de confidencialidade das 
informações

Vazamento de informações 
sigilosas para terceiros, uso 
indevido das informações.

Prejuízos financeiros, danos à 
reputação, processos judiciais.

2 4 Risco Médio Mitigar
Exigência de assinatura de contrato de confidencialidade, 
armazenamento seguro dos dados.

Andreza N/A N/A
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