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Nº Risco Identificado Categoria
Parte 

Responsável
Probabilidade Impacto Prob X Impacto Estratégia Mitigação/Tratamento

1 Indisponibilidade de agenda da contratada Operacional Contratada Média Moderado Risco Médio Mitigar
Programação antecipada das campanhas e margem de prazo na 
vigência contratual.

2 Interrupção prolongada do fornecimento de água Operacional Compartilhada Baixa Alto Risco Médio Dividir
Execução sequencial, com duração máxima de 2 dias e 
acompanhamento dos operadores de utilidades.

3 Execução inadequada da limpeza e desinfecção
Qualidade / 

Técnico
Contratada Baixa Alto Risco Médio Mitigar

Exigência de qualificação técnica, responsável técnico e 
comprovação de experiência.

4 Resultado insatisfatório das análises de potabilidade
Qualidade / 

Técnico
Contratada Baixa Alto Risco Médio Transferir

Coleta e análise por laboratório credenciado, com emissão de 
laudos técnicos.

5 Uso inadequado de produtos químicos Segurança / HSE Contratada Baixa Alto Risco Médio Eliminar
Exigência de produtos saneantes autorizados/registrados e 
atendimento às normas aplicáveis.
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